

Утверждаю
 Директор *В.В. Фандо* В.В. Фандо
 Приказ от 25.06.2021 г. № 54



**План мероприятий (дорожная карта)
 по созданию и функционированию Центра естественно - научной и
 технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году
 МБОУ Кутейниковская ООШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Фандо В.В.	Приказ директора ОУ	Июнь 2021
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Фандо В.В. Халаимова И.Н.	План мероприятий	Июнь 2021 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Фандо В.В. Халаимова И.Н.	Медиаплан информационного сопровождения	Июнь 2021 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Фандо В.В. Халаимова И.Н.	Положение о деятельности Центра	Июнь 2021 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Фандо В.В. Масликова И.А. Видюков С.А.	Проект зонирования	Июнь 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Фандо В.В. Масликова И.А. Видюков С.А.	Проект зонирования	Июнь 2021 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Фандо В.В.	Приказ директора	Июнь 2021 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Фандо В.В. Халаимова И.Н.	Приказ директора	Июнь 2021 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Фандо В.В.	Заявки на финансирование	Июнь 2021 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок	Фандо В.В.	Извещения о проведении	Июнь 2021 г.

	товаров, работ, услуг		закупок	
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Фандо В.В. Масликова И.А. Видюков С.А.	Проектно-сметная документация	Июнь 2021 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Фандо В.В.	Отчеты	Июнь – Август 2021 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Фандо В.В. Халаимова И.Н.	Заявка	Июнь 2021 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Фандо В.В. Халаимова И.Н.	Акт	Август.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Халаимова И.Н.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Халаимова И.Н. Масликова И.А. Видюков С.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Халаимова И.Н.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Халаимова И.Н.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Халаимова И.Н. Масликова И.А. Видюков С.А.	Новости, статьи, репортажи	

4.2.	Запуск сайта	Видюков С.А.	Новости Раздел «Точка роста»	Июнь 2021
4.3.	Открытие Центра	Халаимова И.Н. Масликова И.А. Видюков С.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Фандо В.В. Халаимова И.Н. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Фандо В.В. Халаимова И.Н. Учителя	Информация на сайте школы	Август 2021
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Фандо В.В. Халаимова И.Н. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Фандо В.В. Халаимова И.Н. Учителя	Отчет	еженедельно